

■■■■ PARCERIA ESTRATÉGICA SHIFT+G × TKV · PRIMEIROS 6 MESES

Seis meses *estruturantes* da transformação *da TKV.*

Em seis meses, a TKV estabelece a cultura institucional, constrói a infraestrutura tecnológica, eleva seus dados a patamar superior, recebe a primeira ferramenta proprietária da parceria, integra inteligência aplicada e consolida tudo em operação madura — em padrão técnico superior à média do setor jurídico regional.

Os meses que *estruturam tudo* o que vem depois.

Os primeiros seis meses estabelecem a cultura institucional, **constroem a infraestrutura tecnológica**, elevam os dados da operação a patamar superior, entregam a primeira ferramenta proprietária da parceria e integram inteligência aplicada à rotina — tudo consolidado em operação madura ao final do ciclo.

A entrega é organizada em seis etapas sequenciais e parcialmente sobrepostas. Cada etapa entrega valor por si e prepara a próxima.

Ao final destes seis meses, a TKV opera em padrão técnico superior à média do setor jurídico regional.

COMPROMISSO DA PARCERIA

Tornar a TKV a referência regional em advocacia de cobrança tecnicamente diferenciada.

Não é acompanhar o mercado — é ultrapassar a concorrência e ser o padrão que os outros passam a perseguir.

HORIZONTE TOTAL

Parceria de 24 meses. Estes 6 meses são a fundação de tudo que será entregue.

RITMO

Etapas sobrepostas — várias frentes correm em paralelo, com dependências controladas.

EFICIÊNCIA EMBUTIDA

Identificar recursos que podem ser desligados ou substituídos para gerar economia ao longo do ciclo.

Seis etapas, *um único ciclo.*

#	ETAPA	PERÍODO	FOCO
1	Fundação	MÊS 1 A 2	Pessoas, cultura e suporte à diretoria
2	Soberania	MÊS 2 A 4	Infraestrutura Microsoft 365 e ambiente corporativo
3	Patrimônio	MÊS 3 A 5	Organização, classificação e migração de dados
4	Síntese	MÊS 3 A 5	Ferramenta proprietária de consolidação financeira
5	Inteligência	MÊS 4 A 6	Integração de IA nos processos operacionais
6	Consolidação	MÊS 6	Validação, mensuração e preparação do ciclo seguinte

Seis etapas em *paralelo controlado*.



Patrimônio e Síntese correm em paralelo nos meses 3 a 5; Inteligência se sobrepõe a partir do mês 4; Consolidação fecha o ciclo no mês 6.

Pessoas, cultura e *suporte à diretoria*.

POSIÇÃO DA SHIFT+G

Suporte a diretoria na aplicação operacional da LGPD.

A TKV é, antes de tudo, uma organização de advocacia — a camada jurídica domina o ambiente regulatório com profundidade que a Shift+G não substitui. Nosso papel aqui é formar a cultura institucional de proteção de dados e garantir que cada colaborador atue dentro de protocolo claro.

01

Formação operacional da equipe

Treinamento presencial sobre o que cada colaboradora precisa saber para não comprometer a operação no manuseio de dados — aplicado quantas vezes for necessário, com sessão inicial e reforços dentro da parceria.

02

Suporte à diretoria

Sessões dedicadas com gestores sobre o papel da liderança no novo modelo de governança — supervisão sem sobrecarga, resposta a incidente — revisitadas sempre que necessário.

03

Documentação institucional

Termo de tratamento de dados, código de conduta, política de mesa limpa e protocolo de resposta a incidente.

04

Comunicação a credores

Carta institucional, anexo técnico, relatório executivo e modelo de resposta a auditoria de credor.

MARCO DA ETAPA

Equipe formada · Manual de Conduta distribuído individualmente · Documentação assinada · Comunicação aos credores enviada · TKV posicionada como organização em adequação estruturada.

Infraestrutura *Microsoft 365* e ambiente corporativo.

01

Identidade corporativa

Tenant Office 365, domínio próprio, SPF/DKIM/DMARC, contas individuais, MFA obrigatório, política de senhas.

02

Migração de e-mail

Substituição completa do provedor atual. Inventário, backup, migração assistida para Exchange Online, validação por usuário-chave.

03

Comunicação via Teams

Implantação por ondas — sócios e gestão, depois administrativo, por fim operação. Treinamento presencial em cada onda.

04

Perímetro de proteção

Defender for Business, DLP corporativo (CPF, dados bancários), bloqueio de upload pessoal, acesso condicional por geografia.

05

Gestão de dispositivos

Intune em ondas, BitLocker, senha forte, atualização automática, wipe remoto, bloqueio de apps não corporativos.

06

Estrutura SharePoint base

Arquitetura de sites por área, permissões granulares, retenção, versionamento e OneDrive corporativo para cada colaborador.

ACOMPANHAMENTO PÓS-IMPLANTAÇÃO

60 dias de presença ativa após a entrega técnica — dúvidas, ajustes de uso, refinamento de políticas com base no comportamento real e sessão executiva mensal com sócios.

MARCO DA ETAPA

Ambiente Microsoft 365 plenamente operacional · proteções em todas as camadas · SharePoint pronto para receber a Etapa 3.

Dados acumulados viram *patrimônio* institucional.

01

Discovery e classificação A/B/C

Inventário do servidor em diálogo com supervisão e sociedade. Classe A: ativo vigente. Classe B: arquivo legal/fiscal. Classe C: descartado com registro formal.

02

Migração assistida para SharePoint

Classe A nos sites corporativos com permissões granulares. Classe B em área de arquivo legado restrita à sociedade. Classe C descartada com registro auditável.

03

Servidor como camada de redundância

Destino de backup do SharePoint, espelhamento periódico, isolamento em zona de rede controlada, acessos revistos.

04

Transferência e capacitação

Treinamento da equipe no novo modelo de acesso, comunicação interna e sessão executiva de fechamento com sócios.

ACOMPANHAMENTO PÓS-IMPLANTAÇÃO

30 dias de suporte aos colaboradores no novo modelo de acesso, ajustes finos de permissões e sessão executiva de encerramento.

MARCO DA ETAPA

Dados institucionais migrados, classificados e protegidos. Servidor local preservado como redundância sob governança formal.

A TKV passa a operar sobre patrimônio digital estruturado, preparado para uso programático futuro.

A primeira *ferramenta proprietária* da parceria.

O PROBLEMA ATACADO

~15 dias úteis/mês do financeiro consumidos em conciliação manual.

A Síntese é desenvolvida pela Shift+G sob medida para a operação da TKV: ingere planilhas dos credores, processa pagamentos, aplica regras de comissionamento por credor e gera a base consolidada para repasse mensal.

Com auditoria completa e interface acessível à supervisão.

01

Discovery profundo de regras

Mapeamento preciso de cada regra de comissionamento por credor — exceções, acordos específicos, casos não documentados.

02

Motor de ingestão

Recebe planilhas em formatos variados e normaliza para o modelo interno. Os credores continuam como estão.

03

Motor de cálculo

Aplica regras por credor, juros e multas por dias de atraso — eliminando a perda silenciosa em pagamentos pós-vencimento.

04

Conciliação assistida

Cruzamento PIX/boleto/transferência com acordos. Match automático quando evidente, decisão humana em segundos quando ambíguo.

05

Dashboards executivos

Sócios passam a ter visão em tempo real do mês — volume, pendente, comissão, repasses por credor.

06

Devolutivas + auditoria

Relatórios no formato de cada credor gerados automaticamente. Log imutável de toda decisão de match e cálculo.

MARCO DA ETAPA

Síntese em produção · conciliação manual substituída · financeiro recupera ~15 dias úteis/mês · perda silenciosa de juros e multas eliminada · dashboards em tempo real.

+ 30 DIAS DE ACOMPANHAMENTO

Inteligência artificial *aplicada* à rotina.

01

Microsoft Copilot

Habilitado para sócios e supervisão. Análise de planilhas, redação executiva, sumarização de contratos, insights de e-mail.

02

IA na padronização de planilhas

Integrada ao motor de ingestão da Síntese. Novo credor ou novo formato: a IA sugere o mapeamento, supervisão confirma.

03

Classificação de devedores

Modelo inicial sobre histórico de comportamento. Operação passa a ter priorização inteligente, não apenas cronológica.

04

Automação via Power Automate

Notificações da Síntese para sócios, alertas de exceção para supervisão, lembretes de prazo, fluxos de aprovação digitais.

05

Manual de ingestão

Documentação técnica e operacional do tratamento de planilhas de credores, alinhado ao motor e ao assistente de IA.

06

Capacitação em IA aplicada

Três sessões progressivas: sócios (uso executivo), gestão (decisão assistida), operação (produtividade e uso responsável).

DOCUMENTAÇÃO DE CASOS DE USO PRIORITÁRIOS

Mapeamento estruturado do que demanda desenvolvimento adicional nos meses 7 a 18 — orientado pelo que efetivamente trouxe valor durante esta etapa, não por suposição.

MARCO DA ETAPA

IA em processos selecionados · Copilot ativo · Síntese com adaptação automática · classificação inteligente · roadmap definido.

Fechar o ciclo com *percepção concreta* do conquistado.

01

Auditoria interna de adoção

Indicadores reais por equipe e colaborador — Teams, Intune, DLP, Síntese, Copilot e automações. Antes vs. depois.

02

Mensuração de ganho

Produtividade (tempo recuperado), receita (perda silenciosa recuperada) e institucional (exposição reduzida) — com base concreta.

03

Relatório executivo dos 6 meses

Documento síntese: entregas, indicadores, estado atual. Base para auditorias futuras e apresentação a credores.

04

Sessão executiva de fechamento

Reunião com sócios: apresentação do relatório, ajustes finais, validação institucional do ciclo.

05

Roteiro dos próximos 12 meses

Planejamento dos meses 7 a 18 — evolução da Síntese, novos casos de uso de IA, refinamento de políticas, automação adicional.

06

Transferência de conhecimento

Sessão dedicada à supervisão e ao suporte operacional da TKV. Documentação técnica e procedimentos formalizados.

MARCO DA ETAPA

Indicadores consolidados · ganho operacional mensurado · relatório dos 6 meses entregue · roteiro dos 12 meses pactuado · transferência institucional formalizada.

Ciclo fechado, próximo ciclo definido.

O que a parceria entrega *todo mês*.

- 01 Reunião executiva mensal com sócios e supervisão.
- 02 Documento executivo mensal — entregas do mês anterior e planejamento do mês seguinte.
- 03 Acompanhamento contínuo de indicadores de adoção, conformidade e proteção.
- 04 Presença consultiva disponível para decisões estratégicas.
- 05 Coordenação institucional com o profissional de suporte operacional da TKV.
- 06 Suporte à equipe na adoção das ferramentas implantadas.
- 07 Atualização documental conforme mudanças regulatórias ou operacionais.

POR QUE ISSO IMPORTA

Continuidade é o que faz a transformação agregar valor.

As entregas transversais garantem que cada etapa não acabe isolada — há acompanhamento mensal, presença consultiva e ajuste contínuo dos rituais ao longo dos seis meses.

Os sócios têm, em qualquer momento, leitura clara do que foi entregue, do que está em curso e do que vem a seguir.

Três condições *determinantes*.

01

Engajamento de sócios e gestores na primeira onda.

A implantação do Teams começa pelos sócios e pela camada de gestão. Sem que essa primeira onda use efetivamente a ferramenta, a operação não adere. O exemplo institucional é insubstituível.

02

Validação tempestiva das decisões institucionais.

As etapas Patrimônio e Síntese exigem decisões formais da supervisão e dos sócios sobre classificação de dados e regras de comissionamento. Demora nessas validações compromete o cronograma.

03

Substituição das estações críticas da operação.

Algumas máquinas operam com configuração insuficiente para o ambiente corporativo a ser implantado. A substituição dessas estações é recomendada em paralelo à etapa Soberania.

Com as três condições atendidas, o roteiro é executado integralmente — sem replanejamento de escopo nem extensão de prazo.

O salto operacional dos *primeiros 6 meses.*

	ANTES		DEPOIS · 6 MESES
01 Conciliação financeira mensal		~15 dias úteis processo manual	 minutos fluxo assistido pela Síntese
02 Perda silenciosa de juros e multas		não capturada pagamentos pós-vencimento	 100% recuperada cálculo automático
03 Adequação operacional à LGPD		ad hoc sem documentação formal	 estruturada e auditável documentação assinada
04 Visibilidade executiva para os sócios		relatório manual dependente do financeiro	 tempo real dashboards executivos
05 Proteção sobre dados e dispositivos		0 camadas ativas perímetro inexistente	 5 camadas ativas Defender · DLP · Intune · MFA · acesso condicional
06 Adaptação a novos credores		semanas desenvolvimento manual	 horas IA + supervisão confirma

Cada dimensão deixa de ser limitação herdada para virar diferencial competitivo da TKV no mercado regional.

Seis meses contra os *trinta do mercado.*

COMPRESSÃO DE CICLO

5x

mais rápida que a média do setor.

Marcos que organizações comparáveis levam de 24 a 30 meses para atingir são consolidados pela TKV em 6 — sem encurtar qualidade técnica nem reduzir profundidade institucional.



24mo

de vantagem temporal vs. concorrentes que iniciariam hoje a mesma jornada.

1ª

banca regional de cobrança com ferramenta proprietária de conciliação e IA integrada à operação.

M6

ROI capturado já no sexto mês — perda silenciosa eliminada e ~15 dias úteis/mês devolvidos ao financeiro.

Em seis meses, *transformação que leva 2 a 3 anos* em organizações comparáveis.

- | | |
|--|---|
| 01 Equipe formada em conduta e processo. | 02 Diretoria apoiada em seu papel institucional. |
| 03 Documentação institucional juridicamente defensável. | 04 Comunicação aos credores estabelecida. |
| 05 Microsoft 365 corporativo plenamente operacional. | 06 Identidade digital individual para todos. |
| 07 Comunicação interna unificada e auditável. | 08 Proteção ativa em camadas sobre dados e dispositivos. |
| 09 Patrimônio de dados catalogado, classificado, migrado. | 10 Servidor local preservado como redundância controlada. |
| 11 Síntese em produção, devolvendo capacidade ao financeiro. | 12 Inteligência artificial integrada em processos selecionados. |

PONTO DE CHEGADA

Operação tecnicamente moderna, juridicamente protegida e estrategicamente diferenciada.

Pronta para o ciclo subsequente — refinamento, automação avançada e novos casos de uso de IA nos meses 7 a 24 da parceria.

Os primeiros seis meses são a fundação do que a Shift+G se compromete a entregar à TKV ao longo dos 24 meses.

VALOR MENSAL • FEE FIXO

R\$ 5.000 / mês

Tudo o que está neste roteiro — pessoas, ferramentas, IA, consultoria e operação — por um único fee mensal.

Sem cobrança por hora, sem reajuste a cada nova entrega, sem surpresa a cada etapa que avança. O investimento é estável para que a transformação não seja.

Um fee único e previsível para uma transformação que, no mercado, custaria múltiplos deste valor — e levaria cinco vezes mais tempo.

HORIZONTE FIRMADO

18 meses

Três ciclos de seis meses, planejados em conjunto e executados de forma contínua.

GARANTIA DE VALOR

Os ciclos seguintes (meses 7–12 e 13–18) serão planejados **sem alteração** do valor firmado hoje.

INVESTIMENTO TOTAL • 18 MESES

R\$ 90.000